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Protia projektihallintaan -päättötyössä on kuvattu TAMKissa vuonna 2005 aloitettu pro-
jektitoiminnan kehittämisprosessiin liittyvä projektiohjelmiston hankintaprosessi päättö-
työn laatijan näkökulmasta vuoden 2007 kesään asti.  
 
TAMKin projektitoiminta kehittyi ja laajeni 2000-luvulla varsin mittavaksi. Kooltaan ja 
rahoitustaustaltaan erilaisia projekteja oli enimmillään lähes 200, ja vuotuinen rahalii-
kenne oli yli 3 M€. Koska TAMK ei ollut varautunut ohjeistuksissaan ja resursseillaan 
näin nopeaan projektitoiminnan lisääntymiseen, seurasi siitä taloudellisia riskejä. 
 
TAMKin rehtori käynnisti vuoden 2005 alussa prosessin, joka johti Propa -projekti-
palvelutoiminnon perustamiseen, projektiohjeistuksen laatimiseen, projektipäällikkö-
koulutuksen aloittamiseen sekä projektiohjelmiston hankkimiseen.  
 
Vuoden 2005 kesällä laadittua projektitoiminnan kehittämissuunnitelmaa on toteutettu 
päämäärätietoisesti ja varsinaisia projektitoimijoita kuunnellen. TAMKin hallinnon an-
tamat reunaehdot huomioitiin projektitoiminnan kehittämätoiminnassa. Tässä yhteydes-
sä saavutetut tulokset ovat tukeneet erinomaisesti myös TAMKin hallinnon tavoitteita.  
  
Tässä tutkintotyössä korostuu projektitoimijoiden kuuleminen. Kehittämisprosessin ai-
kana tehtiin useita kyselyjä projektipäällikölle, hallinnon, talouden ja tietohallinnon 
edustajille ja opiskelijoille. Näistä saatu palaute ohjasi mm. projektiohjelmiston valin-
nassa.  
 
Valittu kuulemismenetelmä johti siihen, että projektitoimijat TAMKissa sitoutuivat va-
littuun ohjelmaan niin hyvin, että se on hämmästyttänyt vastaavan ohjelman muualla 
hankkineita. Puolen vuoden kuluttua ohjelman käyttöönotosta siihen on kirjattu yli 100 





Avainsanat projekti, projektiprosessi, projektiohje, projektiohjelmisto, projek-
tiohjelma, projektipalvelu, projektipäällikkö, vaatimusmäärittely, 
koekäyttö, Proti, Propa   
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This thesis is description of the process of purchasing the project program to TAMK in 
context of developing the project activity from early 2005 to summer 2007. 
 
The project activities developed and speared this decade very wide. There were about 
200 projects varying of their funds and volume. The total annual costs run over 3 M€ on 
some years during the decade. TAMK was not prepared to so fast increased projects 
with its project guides and there were increasing risks to TAMK.  
 
Early 2005 the headmaster of TAMK started the process, the results of which were Pro-
ject Services, Education of Project Leader and buying the project program. 
 
The developing plan for the project activities planned at summer 2005 has followed like 
goal oriented and with hearing peoples working on the projects. The administrator of 
TAMK made some regulations between which the development had made. The results 
achieved have been same kind of the goals of TAMK. 
 
In this thesis emphasis the hearing of the peoples working projects. There were several 
questionnaires to project managers, to administrative peoples, economists and students. 
The answers of them led for instance the selection of the new project program to 
TAMK.  
 
It is mentioned that the method used with peoples working with project acted very good. 
They began to use the new project program so good that it surprised the organisations, 
which had chosen the same project program. There was over 100 projects opened at the 
program and almost everyone working in these projects marks their daily working ac-





Keywords project, project manager, project services, project guide, project 
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Kirjoittamisessa on kolme vaikeaa asiaa: aloittaminen, lopettaminen ja tiivistäminen. 
Tämä tuli minulle varsin selväksi tehdessäni opiskeluuni liittyvää päättötyötä lähes kak-
si ja puoli vuotta. Alkuperäisenä aiheenani minulla oli projektitoimintaan liittyvän oh-
jeistuksen laatiminen. Valmistelin aihettani reilun vuoden, kunnes huomasin sen elävän 
koko ajan, kun en halunnut tehdä sellaista päättötyötä, joka on jo vanha kirjoittamisvai-
heessaan. Metsätalouden koulutusohjelman vetäjien kysellessä aionko ylipäätään val-
mistua AMK-insinööriksi, jouduin tarkastelemaan päättötyöni aihetta uudelleen. 
 
Kun uusi projektiohjelmisto - Proti - tuli TAMKin käyttöön ja kun itse olin siinä vetäjä-
nä, päädyin keräämään kokemukseni projektiohjelmiston hankintaan liittyvistä toimen-
piteistä yhdeksi ja omaksi näkemyksekseni raportin muotoon.  
 
Tämä päättötyö poikkeaa tavanomaisesta päättötyöstä siinä, että tutkimuksellinen osuus 
pohjautuu pääosin kyselyiden avulla saatuun aineistoon. Jätin kirjallisuustutkimuksen 
pois tästä päättötyöstä, koska halusin keskittyä vain tämän prosessin kuvaamiseen. Se 
luonnollisesti vaikuttaa tämän päättötyöni arviointiin. Jätän sen kuitenkin tällaisena. 
 
Olen ollut kokemassa erittäin läheltä ainutlaatuista prosessia uuden toimintamuodon 
syntymisestä työorganisaatiooni TAMKiin. Olen kartuttanut kokemusta lähes kaikista 
projektitoiminnan tehtävistä vuodesta 1995 alkaen. Nyt minulla on ollut mahdollisuus 
siirtää kokemuksiani oman organisaationi toimintaan. Silti tunnen oppineeni näiden 
vuosieni aikana TAMKissa enemmän kuin olen voinut antaa takaisin.  
 
Haluan antaa vilpittömät kiitokseni kaikille, todella lukuisalle joukolle tamkilaisia, jotka 
ovat olleet päättötyössäni kuvaamassani prosessissa tavalla tai toisella mukana. Jos alan 
mainita henkilöitä, niitä olisi useita kymmeniä.  
 
Kiitän kuitenkin TAMKia mahdollisuudesta suorittaa tämän opiskeluni vaiheen lop-
puun, jotta tilaa olisi uusille haasteille. 
 
Kiitän erityisesti kotiväkeäni ”kotona, mutta kuitenkin poissa” kärsivällisyydestä. Taitaa 
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Projektimuotoinen opiskelu, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutuksen kehittämis-
hankkeet ja kansainvälinen hanketoiminta ovat lisääntyneet tuntuvasti 2000-luvulla 
TAMKissa. Projektitoiminnan riskejä pienentääkseen TAMKin hallinto käynnisti vuo-
den 2005 alussa kehittämisprosessin, jossa tavoitteena oli TAMKin projektien laaduk-
kaampi ja riskittömämpi hallinta asiantuntevan henkilöstön avulla.   
 
Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on kuvattu vuonna 2005 käynnistynyt projektitoimin-
nan kehittämisprosessi, joka johti projektihallintaohjelmiston käyttöönottoon TAMKis-
sa keväällä 2008.   
 
Kuvio 1: Projektiohjelmiston hankintaprosessi. Tämän päättötyön sisältö noudattaa pää-
osin yllä olevaa kuviota ja päättyy pystyyn katkoviivaan (LIITE 1).   
 




Projektitoiminta on TAMKille strategisesti merkittävä asia. Tutkimus- ja kehittämis-
toiminta on yksi ammattikorkeakoulujen päätehtävistä1 opetustoiminnan ja aluekehittä-
misen kanssa. TAMKissa oli vuoden 2005 lopulla käynnissä 177 2 projektitunnuksen 
saanutta projektia ja vuonna 2006 vastaava luku oli 213 projektia. Vuonna 2007 luku 
laski 86 projektiin johtuen päättyneestä rakennerahastokaudesta sekä uudesta tavasta 
toteuttaa uusien projektien valmistelu T&K:ssa. Vuoden 2008 elokuussa TAMKissa oli 
käynnissä jo sata projektia.   
 
Vuoden 2006 aikana muodostui noin 3,3 miljoonan euron liikevaihto projektitoiminnas-
sa. Näin mittavan projektisalkun hallinta on pelkän Excelin avulla varsin hankalaa. 
TAMKin käyttöön on kaivattu jo vuosia yhtenäistä projektien hallintaohjelmistoa, joka 
samalla on projektitoimijoiden aktiivikäytössä. Tähän päästiin vuoden 2008 aikana, kun 
TAMKissa otettiin käyttöön Oy Culmentor Ltd:n toimittama projektien hallintaohjel-
misto PROTI (Reportronic ™ ). 
 
TAMKissa on ollut projektitoimintaa alusta asti. Kysymyksessä ovat olleet lähinnä yri-
tysten teettämät opinnäytetyöt, jotka on toteutettu projektiomaisesti. Projektien määrä 
lisääntyi Suomen liittyessä EU:hun ja ulkoisten rahoitusmahdollisuuden parantuessa 
rakennerahastojen avulla. TAMKissa oli käytössä Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan maatalouden ohjausrahaston 
(EMOTR) kautta tulevaa rahoitusta. Rahoituspäätökset tästä ulkoisesta rahoituksesta 
tehtiin Pirkanmaan TE-keskuksessa, Pirkanmaan Liitossa tai Länsi-Suomen lääninhalli-
tuksessa, jotka myös vastasivat rahoituksen maksamisesta tilitysten jälkeen TAMKille.    
 
Rahoitusehdot ja projektien raportointivaatimukset muuttuivat vuosi vuodelta tiukem-
miksi. TAMKissa toteutettavien projektien osalta se merkitsi omarahoituksen lisäänty-
mistä, kun rahoittaja hylkäsi osan kuluista. Projektien ohjeistaminen oli puutteellista 
niin rahoittajalla kuin toteuttajallakin. TAMKille oli syntynyt muutaman vuoden aikana 
                                                 
1 TAMKin strategia 2008-2009  
2 Lähde: TAMKin tilinpäätöksen taustalaskelmat \\Palladium\Taloustoimiston-yhteiset\Talousseuranta\  
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luottotappioita projektitoiminnassa olleiden ohjeiden, yhtenäisen toimintamallin, yhtei-
sen tietojärjestelmän sekä projektiosaajataitojen puutteiden johdosta. Projektitoiminnan 
riskit kasvoivat huolestuttavan suureksi.  
 
2.1 Selvitys projektitoiminnan kehittämisen tarpeesta TAMKissa   
 
TAMKin silloinen talouspäällikkö Tarja Puskala sai 28.1.2005 rehtorilta tehtäväksi val-
mistella suunnitelmaa, joilla TAMKin projektihallinnan toimintoja tehostetaan ja keski-
tetään yhdenmukaisten toimintojen luomiseksi ja projektien asiantuntijatoimijoiden työn 
helpottamiseksi sekä TAMKin projektiriskit saadaan pienemmiksi. Tarja Puskala val-
misteli suunnitelmaa esiselvityksenä  ja sai sen valmiiksi keväällä 2005. Suunnitelman 
teossa olivat mukana myös Paula Järvensivu, Markku Oikarainen ja Raine Nuolikoski. 
Esiselvityksessä oli suunnitelma TAMKiin perustettavasta uudesta projektitoimintaa ja 
hallinnointia helpottavasta Projektipalvelut -toimintamuodosta, Propasta, joka aloitti 
toimintansa TAMKin organisaation uudistuessa 1.8.2005 2005 (Puskala, Tarja 2005. 
TAMKin Projektipalveluiden kehittämishanke ”PROPA”, Loppuraportti: TAMK). 
 
Esiselvityksessä kartoitettiin projektitoiminnan nykytilaa ja projektien tarpeita TAMK-
issa ja siltä pohjalta tehtiin esitys projektipalveluiden palvelutarjonnasta ja resursoinnis-
ta. Siinä yhteydessä selvitettiin ensimmäisen kerran projektitoimijoiden mielipiteitä 
mahdollisesta projektiohjelmistosta, projektiohjelmistolle asetettavista vaatimuksista 
sekä laadittiin projektiohjeistus vähintään otsikkotasolla.   
 
Yhteenveto perustamishankkeen tavoitteista: 
1. Projektitoiminnan nykytila TAMKissa 
2. Projektien tarvekartoitus 
3. Esitys projektipalvelun palvelutarjonnasta 
4. Esitys projektipalvelun resursoinnista 
5. Suunnitelma projektipalvelun kehittämisestä 
6. Projektiohjelmiston vaatimusten kartoitus 
7. Projektiohjeistuksen sisältö 
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2.2 Kyselytutkimus projektitoimijoille projektien tukitarpeista 
 
Projektitoiminnan nykytilaa selvitettiin keväällä 2005 projekteissa toimivilta henkilöiltä. 
Kyselyn laadinnasta ja yhteenvedosta vastasi Markku Oikarainen. Kysely lähetettiin 110 
henkilölle, joista 37 vastasi kyselyyn (vastausprosentti 34 %). Kyselyn vastaanottajina 
olivat silloisen projektiluettelon mukaisen projektipäälliköt ja muutama muu projekteis-
sa ja hallinnossa toimiva henkilö. Kyselyä täydennettiin viidellä henkilöhaastattelulla.  
 
Kyselyssä selvitettiin mm. minkälaisissa asioissa projektitoimija tarvitsee palvelua tai 
apua sekä pyydettiin asettamaan halutulle asialle tärkeysjärjestys. Kyselyn tulos vahvisti 
ennakkokäsitystä siitä, että projektin talouteen liittyvät asiat painottuvat. Yllättävää oli, 
että varsinainen projektiin kohdistuva työ: suunnittelu, toteuttaminen, toiminnan seuran-
ta ja tiedotus jäivät selvästi pienemmiksi kuin talouden hoitoon liittyvät osatehtävät: ta-
louden seuranta, arkistointi, budjetin laatiminen, maksamishakemuksen laatiminen ja 
laskujen tarkistus kuten kuviosta 2 ilmenee.  
 
 
Kuvio 2: Projektitoimijakyselyn vastaukset. Kuviossa vastaajilta (n=37) on kysytty viit-
tä vastaajalle itselleen tärkeintä oman työn kehittämiskohdetta projekteissa toimiessaan. 
 
Vastaajien lukumäärä
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Kyselyssä haluttiin selvittää, mitkä asiat olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä. Vastaus-
ten painoarvo määritettiin niin, että tärkein viidestä sai viisi pistettä ja vähiten tärkein 
valituista viidestä yhden pisteen. Vastaaja valitsi edellä olevan taulukon toimenpiteistä 
viisi itselleen tärkeintä tukipalvelumuotoa sekä asetti valitut viisi muotoa tärkeysjärjes-
tykseen. Painopisteytetyt palvelutarpeet summattiin kaikkien vastanneiden kesken. Alla 
olevassa kuviossa (kuvio 3) vastaajien painotukset tulevat selvemmin esille. 
 
 
Kuvio 3: Painotetut vastaukset. Kuviossa vastaajilta (n=37) on kysytty viittä vastaajalle 
itselleen tärkeintä oman työn kehittämiskohdetta sekä painotettu asteikolla 5 - 1. 
 
Kuviosta 3 on nähtävissä, että talouspalvelujen kohdalle asetettiin suurin kehittämisen 
painopiste. Siellä on ollut suurinta palveluvajausta (projektin talouden seuranta, projek-
tibudjetin laatiminen, maksatushakemusten tekeminen). TAMKin silloinen kirjanpito-
järjestelmä AdEco ei ollut helppolukuinen ja projektitoimijat tarvitsivat apua siinä ole-
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vien tietojen ymmärtämisessä ainakin aluksi. Joidenkin projektien kohdalla AdEco-
raporteista tehtiin erilliset Excel-yhteenvedot.   
 
Huomiota kannattaa kiinnittää myös www-sivujen tekoon, www-sivujen päivitykseen ja 
tiedotukseen. Niiden osuus nousee toiseksi merkittävimmäksi kehittämisalueeksi.  
Kolmanneksi osa-alueeksi nousi vuoden 2005 kyselyssä projektin avaamiseen , suunnit-
teluun, toteutukseen ja päättämiseen (arkistointi) liittyvät tehtävät.  
 
Esiselvityksessä nousi esille taulukossa 1 olevat projektitoimijoiden tarpeet, kun vasta-
uksia tarkasteltiin projektin elinkaaren mukaisissa vaiheissa  
 
Taulukko 1: Projektitoimija tarvitsee palvelua / apua seuraavissa asioissa (suluissa vas-
taajien määrä (n=37)). 
 
Projektin suunnittelu:      vastaajia (kpl) 
1. Projektibudjetin laatiminen 9  
2. Projektisuunnitelman tekeminen  3 
Projektin aloitus: 
3.  www-sivujen tekeminen   12  
4. Projektin avaaminen/asettaminen  6  
5. Esitesuunnittelu  4 
6. Luottotietopalvelut  1 
Projektin toteutus: 
7. Projektin talouden seuranta  18 
8. www-sivujen päivitys  7 
9. Sähköinen laskujen tarkastus  6 
10. Tiedotus  6 
11. Projektin toteutuksen seuranta  6 
12. Maksatushakemuksen tekeminen  4 
13. Projektin toiminnan seuranta  4 
14. Kokouksen ja tilaisuuksien järjestäminen  1 
Projektin päättäminen: 
15. Projektin arkistointi  7 
 
 
TAMKin talouspäällikkö Tarja Puskala liitti projektikyselyn tulokset laatimaansa esi-
selvitykseen. Esiselvitys esiteltiin TAMKissa keväällä 2005 Projektipalvelut –
seminaarissa (Puskala 2005, 4 - 5).  
 
Esiselvitys vahvisti ennakkoon ollutta käsitystä siitä, että TAMKiin tarvitaan asiantun-
tevista henkilöistä koostuva työryhmä, joka ottaa vastuulleen esiselvityksessä esille 
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nousseet kehittämiskysymykset, auttaa projektien hallinnoinnissa, projektisuunnitelmien 
teossa ja toteutuksessa.  
 
Puskalan mukaan esille nousi myös tärkeänä osana projektitoimijoiden käyttöön tarkoi-
tetun projektiohjelmiston hankinta mm. seuraavien tarpeiden kautta: projekteista tiedot-
taminen suoraan intraan ja www-sivuille, projektiohjeistuksen jakelussa ja ylläpidossa, 
taloushallinnon raportoinneissa, osaamisen kokoamisessa ja jakamisessa sekä hyvien 
käytäntöjen levittämisessä.   
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3  PROJEKTIPALVELUT PROPA ALKAA  
 
Projektipalvelut -toimintamuodon (Propa) käynnistäminen elokuusta 2005 alkaen pai-
nottui seuraavien toimenpiteiden käynnistämiseen TAMKissa:  
• Propan organisoituminen 
• projektiohjeistuksen laatiminen 
• projektipäällikkökoulutuksen antaminen TAMKin projektitoimijoille 
• esiselvityksen laatiminen projektien hallintaohjelmistosta 
• tiedottaminen Propan palveluista 
 
Projektien toimintaympäristön ja tukipalvelujen kehittäminen käynnistyi TAMKissa, 
kun kehittämistoimien vastuu siirtyi Propalle.  Kehittäminen kohdistui ensiksi taloushal-
linnon palveluihin, asiantuntevasti hoidettuihin rahoittajaraportointeihin, tukipalvelujen 
tuottamiseen projektitoimijoille sekä projektitoiminnan yhteistyön käynnistämiseen eri 
toimijoiden välille. Propa on asettanut kolmivuotisen kehittämisvaiheensa tavoitteeksi 
yhtenäisen projektitoimintakulttuurin luomisen TAMKiin. Tähän liittyy vahvasti yhtei-
sen projektien tietojärjestelmän hankintaesitys, kuten kuviosta 4 nähdään.    
 
Kuvio 4: Puskalan loppuraportissa päädyttiin kolmivuotiseen kehittämismalliin (Puskala 




 - keskitetty projektien hallinnointi ja projektisalkun
TASO 2    hallinta; osallistuminen projektien priorisointiin
 - palvelut kattavat koko projektin elinkaaren (VSOP)
 - projektitoiminnan seuranta ja arviointi
Projektipalvelut 2006  - palvelun tarjoaminen tamkin ulkopuolelle 
 - projektisuunnitteluun liittyvät palvelut  - henkilöstö 7-10
 - projektien toteuttamiseen apua  - haluttu työpaikka, henkilöstön kierrättäminen
TASO 1  - projektikatsemukset
 - projektiohjelmiston pääkäyttö
Projektipalvelut 1.8.2005  - projektikoulutuksen koordinointi
 - taloushallinnon palvelut; seuranta ja raportointi  - henkilöstö 5-7
   sekä johdolle että projektitoimijoille
 - projektirekisterin luominen ja ylläpito
 - projektitoiminnan ja yhteistyön edistäminen
   sekä verkostojen luominen TAMKin sisällä
 - muut palvelut sopimuksen mukaan
 - yhteisen projektimallin ja projektiohjeistuksen 
   luominen ja ylläpito
 - projektiohjelmiston vaatimusmäärittely
 - henkilöstö 2-4
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3.1 Projektipalvelutoiminnan aloittaminen 
 
Projektipalvelut – Propa käynnistyi 1.8.2005 samaan aikaan kun TAMKin uusi organi-
saatio aloitti. Kuviossa 5 näkyy Propan sijoittuminen uudessa organisaatiossa sekä pro-
jektin vuorovaikutussuhteet osaamiskeskusten, tehtäväalueiden ja hallinnon suhteen.  
 
 
Kuvio 5: TAMKin uusi organisaatio ja Propan ja projektien vuorovaikutus tehtäväaluei-
den kanssa. 
 
Propa sijoittui TAMKissa hallinnon tukipalveluksi controllerin alaisuuteen. Syynä tähän 
järjestelyyn oli se, että valtaosa Propan aloitusvaiheen toimista kohdistui talouteen liit-
tyvien asioiden hoitamiseen kuten projektien seurantatunnusten avaamiseen kirjanpi-
toon, ostolaskujen asiatarkastukseen, maksatushakemusten laadintaan, laskutukseen, 
projektien talousraportointeihin projektipäälliköille, tilintarkastusten toteuttamiseen se-
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Propan toimintaa selkiinnytettiin laatimalla Projektipalvelusopimus 3 työnjaosta projek-
tin kanssa. Vuoden 2005 loppuun mennessä Propalle oli kertynyt palvelusopimuksia 
noin kolmen henkilötyövuoden verran projektien taloushallinnon tehtävien hoitamisesta. 
Vastaava aika on vapautunut projektitoimijoiden käyttöön itse projektien toteuttami-
seen. Projektipalvelusopimuksen perusteella Propan henkilöstökulut voitiin nyt ottaa 
mukaan projektien kustannuksia raportoitaessa. Propan kulujen peruste määritettiin teh-
tyjen työaikakirjausten avulla. 
 
Propa avustaa tarvittaessa myös uusien kotimaisten ja kansainvälisten projektien val-
mistelussa. Propan toiminnassa olleille henkilöille oli muodostunut osaamista kotimais-
ten ja kansainvälisten projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä osaaminen oli 
uusien projektitoimijoiden käytössä Projektipalvelusopimuksessa kuvatulla tavalla.  
 
Syksyn 2005 aikana käynnistyi myös kokemusten ja hyvien käytänteiden siirto projekti-
toimijalta toiselle. Vuoden 2006 aikana Propa toteutti yhdessä liiketalouden kanssa kak-
si TAMKin tarpeisiin suunnattua projektipäällikkökoulutusta, joissa pääpaino oli pro-




Puskalan esiselvityksessä tuli esille yhtenäisen projektiohjeen puuttuminen (Puskala, 
2005). Tampereen kaupungilla oli siihen aikaan ohjeistus projektitoiminnasta, mutta sitä 
ei juuri käytetty TAMKin projekteissa. Ohje oli puutteellinen ja sen uudistamiseen osal-
listuivat TAMKista lehtori Kai Hintsanen ja lehtori Kaarina Nisula. Uusittu projektioh-
jeistus 4 otettiin käyttöön Tampereen kaupungin kaikissa yksiköissä elokuussa 2007.   
 
Tampereen kaupungin sisäisiltä sivuilta löytyvä projektiohjeistus on tarkoitettu kaikille 
kaupungin organisaatioissa työskenteleville kehittämisprojektien toteuttajille. Ohjeistus 
etenee projektin elinkaarimallin mukaan vaiheittain Kuvion 6 mukaan.  
                                                 
3  TAMKin lomakkeet: Projektipalvelusopimus https://lomake.tamk.fi/v2/lomakkeet/1073/lomake.html  
4 Tampereen kaupungin projektiohjeistus  
http://www.sis.tampere.fi/konsernihallinto/projektiohjeistus/index.html  
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Kuvio 6: Tampereen kaupungin projektimalli 5 
 
TAMKissa projektiohjeistusta 6 valmisteltiin samanaikaisesti kaupungin oman ohjeis-
tuksen laatimisen kanssa. Valmistelussa huomioitiin TAMKin projektitoiminnan erilai-
nen luonne suhteessa kaupungin omiin projekteihin. Valtaosa TAMKin projekteista on 
tutkimus- ja kehittämisprojekteja sekä niissä on usein ulkopuolisia kumppaneita.  
 
Lähtökohdaksi asetettiin, että se löytyy TAMKin intrasta, on helppokäyttöinen, sitä on 
helppo päivittää ja se on riittävän yksinkertainen sekä selkeä. Myöskin TAMKin projek-
timalli perustuu projektin elinkaareen, kuten Kuviosta 7 ilmenee. Esimerkkinä elinkaa-
rimallista on Puskalan loppuraportissa mainittu malli (Puskala 2005, 10):   




                                                 
5 Tampereen kaupungin projektiohjeistus  
http://www.sis.tampere.fi/konsernihallinto/projektiohjeistus/index.html  
6 TAMKin projektiohje hallinnolle   http://intra.tamk.fi/asiakirja/17912 
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Projektimallin työstäminen aloitettiin heti Propan perustamisen jälkeen. Markku Oika-
rainen osallistui aluksi sen tekemiseen ollessaan Propan projektipalvelupäällikön sijai-
sena vuonna 2006. TAMKin Projektiohjeen 7 saattoi loppuun projektiasiantuntija Marja 
Kokko. Molemmissa projektimalleissa korostettiin hyvän ennakkosuunnittelun merki-
tystä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.  
 
 
Kuvio 7: Projektin elinkaari ja siihen liittyvät tehtävät Oikaraisen luonnoksessa (LIITE 2) 
 
 
3.3 Projektipäällikkökoulutuksen aloittaminen  
 
Propan perustamisen yhteydessä esillä oli voimakkaasti yhtenäisten projektitoiminta-
mallien tekeminen TAMKiin. Lehtori Kai Hintsanen sai tehtäväksi laatia koulutussuun-
nitelman Projektipäällikkökoulutuksen aloittamiseksi TAMKissa. Lähtökohtana oli, että 
koulutus vastaa TAMKissa tarpeita eikä niinkään yritysten tarpeita.  
 
TAMKissa pidettiin kaksi kuuden opintopisteen suuruista Henkilökunnan projektipääl-
likkökoulutusta vuonna 2006. Keväällä 2006 pidetyllä kurssilla oli 17 tamkilaista pro-
                                                 
7 TAMKin projektiohje hallinnolle   http://intra.tamk.fi/asiakirja/17912 
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jektipäällikköä ja vastaavalla kurssilla syksyllä 2006 oli 15 tamkilaista. TAMKin hal-
linnon näkökulmaa projektitoiminnasta ja projektitoiminnan uusia käytänteitä esiteltiin 
näillä kursseilla.   
 
Projektikoulutusta on TAMKissa annettu jo vuosia. Monella projektitoimijalla on en-
nestään mahdollisesta edellisestä työpaikastaan projektikokemusta. Se näkyi myös Pro-
paan liittyvän esiselvityksen vastauksissa. Vaikkakin TAMKin järjestämä yleinen pro-
jektikoulutus kohdistuu lähinnä yrityksien tarpeisiin, sopii se myös kehittämisprojektien 
työskentelyyn.  
 
Julkishallinnon projektitoimintatapa poikkeaa jonkin verran yritysten projektitoiminnas-
ta. Yritysten projektien hallinnossa on usein selvä käskyvaltasuhde ja projektien rahoi-
tus on etukäteen kunnossa. Julkishallinnon projekteissa haetaan rahoitusta usein toisilta 
julkisilta tahoilta, joiden rahoituspäätöksenteko saattaa kestää kuukausia. Lisäksi näissä 
projekteissa on usein mukana toimijoita eri organisaatioista, joka edellyttää varsinkin 
projektipäälliköltä taitoa viedä projekti tavoitehakuisesti määräajassa päätökseen.  
 
3.4 Esiselvitys projektiohjelmistotarpeesta 
 
Propan viidentenä painopistetoimintana oli selvittää, onko TAMKissa toteutettavissa 
projektiohjelmiston hankinta ja käyttöönotto. Tavoitteena käyttöönotossa oli koko 
TAMKin kattava tietojärjestelmä, joka palvelee yksittäisen projektin, tehtäväalueiden 
projektikannan sekä TAMKin johtamisen tarpeita. Hallintopäällikkö Risto Masonen 
teetti projektipäällikkö Markku Oikaraisella esiselvityksen projektien käyttöön tarkoite-
tun tietojärjestelmän reunaehtojen selvittämiseksi ja hankinnan käynnistämiseksi (Oika-
rainen, Markku, 2006, Esiselvitys projektien tietojärjestelmähankinnasta, TAMK, säh-
köinen dokumentti).  
 
3.4.1 Projektitietojärjestelmälle asetettuja toiveita 
 
Seuraavat toiveet olivat esillä Oikaraisen laatimana esiselvityksen taustakeskusteluissa: 
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3.4.1.1 Täytyy saada yhteenvetotietoja 
 
TAMKin hallinto tulee saada tietoa projektien yhteenvetotiedoista. Esimerkiksi rehtori 
voi puheensa valmistelun yhteydessä tarkistaa tietojärjestelmän kautta minkälaisia pro-
jekteja TAMKissa on, montako henkilöä on parhaillaan rekrytoituneena projekteihin, 
minkä verran rahaa liikkuu projekteissa, minkä verran opintopisteitä on tulossa projek-
teista jne. Projektien yhteenvetotiedoista pitää saada myös rahoittajia ja yhteistyökump-
paneita varten tarkoituksenmukaisia raportteja. 
3.4.1.2 Täytyy saada toiminnan ja talouden raportteja 
 
Projektien talouden seuranta on ollut käyttäjien toivelistan kärjessä. Ennen SAPiin siir-
tymistä ongelmana oli pääkirjaraporttien vaikeaselkoisuus. SAPin käyttöönotossa on 
ollut viivettä ja se on näkynyt projektiraporttien puutteellisuuksina. Talouden seuranta 
ja kustannusten raportointi maksatusten yhteydessä on hallinnon kannalta yksi tärkeim-
mistä asioista. Projektitoimijat ovat toivoneet yhtenäisiä malleja raportointiin ja sitä on 
voitava tehdä koko ajan.  
3.4.1.3 Tietokantaa on voitava lukea 
 
Tietojärjestelmältä odotetaan, että se kerää projektiin liittyvän tiedon yhteen ja toimii 
sähköisenä projektikansiona verkossa, jossa se on helposti tarvittavien henkilöiden saa-
tavilla. Tarkoituksena on, että projektipäälliköt ja muu projekteissa toimiva henkilöstö 
voivat käyttää samaa tietojärjestelmää projektihallinnan ja projektien tekemisen eri tie-
totarpeisiin ilman, että tietoja tarvitsee etsiä erikseen taloushallinnon, henkilöstö-
hallinnon ja asiahallinnan tietojärjestelmistä. Tätä varten projektien tietojärjestelmään 
on tarve siirtää automaattisesti ja ajantasaisesti tiedot kirjanpidosta ja henkilöstöhallin-
nosta ja järjestelmä linkitetään asiahallintajärjestelmään.  
3.4.1.4 Taloutta on pystyttävä suunnittelemaan ja ennakoimaan 
 
Tarvetta on myös projektien seurannasta budjettitasolla. Projektien talousseuranta on 
puutteellista, jos kustannuksia ei samalla verrata projektin budjettiin. Projektien kustan-
nusseurantaa on tehty tähän asti pääasiassa Exceliin tehtyjen taulukoiden avulla. Usein 
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budjettiseuranta on ollut puutteellista eikä talouden ennakointi ole ollut mahdollista. 
Tietojärjestelmästä toivotaan apua tähän puutteeseen. 
3.4.1.5 Projektin työaikoja on voitava kohdistaa projekteille ja raportoida   
 
Työajan seurannasta on muodostunut kaikille projektitoimijoille yksi nopeimmin rat-
kaistavia asioita. TAMkissa on siirrytty työajan seurantaan kaikissa projekteissa syksyl-
lä 2006. Työajan raportointi ei ole toteutunut suunnittelussa laajuudessa. Projekteihin 
suunniteltu työaika kirjataan TAMKin TOISU-järjestelmään, mutta toteutumat projek-
teissa tulisi kirjata projektin omaan työajan seurantajärjestelmään. Valittavan tietojärjes-
telmän on kyettävä tietojen siirtoon TOISUn kanssa. 
3.4.1.6 Henkilön palkkakustannukset on voitava kohdentaa projekteille  
 
Tietojärjestelmään sisällytetyllä työajan kohdentamisella korvataan nykyisin käytössä 
olevat eri rahoittajien vaatimuksiin perustuvat manuaaliset seurantajärjestelyt. Työajan 
kohdentamisen sisältyminen samaan kokonaisuuteen on tärkeää, jotta projektitoimijat 
voivat käyttää samaa yhtenäistä käyttöliittymää. Lisäksi tavoitteena on, että työajan 
kohdentaminen integroidaan osaksi projektin ohjausta eikä sitä käsitellä erillisenä jälki-
käteisenä raportointina.  
 
Projekti- ja hallintohenkilöstön työajan kattavalla kohdentamisella projekteihin saadaan 
kaikki tutkimuksen hyväksi tehty työ todennettua ja laskutettua. TAMKin käyttämällä 
SAP-järjestelmällä tähän ei vielä ole päästy suoraan, vaan työajat kirjataan projekteille 
muistiotositteilla. Lähtökohtaisesti tulee odottaa, että valittavasta tietojärjestelmästä kui-
tenkin saadaan tarpeellinen tieto työkustannusten kohdistamiseksi työpäiväkirjojen mu-
kaisesti projekteille. 
3.4.1.7 On voitava toimia netin kautta 
 
Projektien päivittäistä toimintaa helpottaa, kun raportointi voidaan tehdä etäyhteyden 
avulla. Myös ulkomaisten osallistujien yhteydenpito mahdollistuu, kun toimitaan sa-
massa projektiprofiilissa. Tavoitteena on myös, että projektiohjelman avulla voidaan 
päivittää projektille tehtyjen nettisivujen ajankohtaisia sivustoja. 
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3.4.2 Projektiohjelman tarpeellisuus 
 
Perusteluissa esiselvitykselle nousi esille myös hallinnon näkökulma. Sen odotetaan 
hyötyvän projektitoimijoiden aktiivisuudesta tehdä töitä projektiohjelman avulla, koska 
silloin raporttien oletetaan olevan ajantasaisia. Tietojärjestelmän avulla osallistutaan 
projektien suunnitteluun, päivittäiseen toimintaan ja tapahtumien kirjaukseen, tavoitel-
laan projekteista tallennetun tiedon saatavuutta eri organisaatiotasoilla, helpotetaan ra-
hoittajille tehtävää määrämuotoista raportointia, poistetaan päällekkäisiä työvaiheita ja 
kehitetään riskien hallintaa.  
 
Esiselvityksen avulla haluttiin saada vastaus seuraaviin kysymyksiin (Oikarainen 2006, 3): 
• Onko projektien tietojärjestelmä tarpeellinen vai jatketaanko entiseen tapaan? 
• Mitä tällaiselta ohjelmistolta edellytetään? 
• Miten sen tulisi palvella meitä? 
• Mitä rahoittajat, yhteistyötahot, sidosryhmät odottavat siltä?  
• Mitä sen hankinta ja käyttö tulisivat maksamaan?  
• Mitä käyttökokemuksia muilla TAMKia vastaavilla toimijoilla? 
 
Esiselvityksen laatiminen käynnistyi lokakuun puolivälissä 2006 haastattelemalla hal-
linnon, tietohallinnon, tietojärjestelmän henkilöitä sekä aktiivisesti projektitoiminnassa 
mukana olevia tamkilaisia. Projektien tietojärjestelmähankintaa varten koottiin työryh-
mä, jossa oli edustus oleellisista projektitoimijoista TAMKissa.  
 
Työryhmän kahdessa kokoontumisessa toi esille, että projektien tietojärjestelmän tulee 
palvella projektitoimijoita päivittäisessä työssään. Lisäksi projekteissa toimiville lähe-
tettiin sähköinen kyselylomake, jonka kysymyksiin he saivat ottaa kantaa. Kysely oli 
varsin suppea, eikä se koskettanut kaikkia projektitoiminnan sisältöalueita. Saatu tulos 
vastasi hyvin vuoden 2005 alussa tehdyn vastaavanlaisen kyselyn tuloksia.  
3.4.3 Mitä tällaiselta ohjelmistolta edellytetään? 
 
TAMKissa toimivia projektitoimijoita kutsuttiin yhteiseen keskustelutilaisuuteen loka-
kuun lopulla. Tilaisuudessa käsiteltiin edellä ollutta hallinnollista ja tietoteknistä näkö-
kulmaa. Läsnä oli 13 tamkilaista, jotka toimivat projektien kanssa erilaisissa tehtävissä.  
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Tilaisuudessa keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Lisäksi esille nousi projektitoimi-
joiden näkökulma tietojärjestelmän helppokäyttöisyys. Projektitoimijat totesivat, että 
projektien käyttöön tarkoitetun tietojärjestelmän käyttöönotto riippuu siinä, kuinka se 
palvelee projektitoimijoita ja miten he kokevat saavansa siitä apua omalle työlleen. Hy-
vin käytössä oleva projektiohjelmisto tuottaa myös ajantasaiset tiedot hallinnolle.  
 
Projektitoimijalle tietojärjestelmän tulee antaa päivittäiseen toimintaan uusia helpotuk-
sia. Tietojärjestelmän ei kuitenkaan ole tarkoitus estää kunkin projektitoimijan omaa 
tapaa suunnitella ja toteuttaa projektiaan kunhan valittuun tietojärjestelmään tallenne-
taan asianmukaiset tiedot projektista. Markkinoilla on projektien suunnittelu- ja seuran-
taohjelmistoja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi rakennusprojekteihin, teollisuusprojek-
teihin ja yleisprojekteihin.    
 
Oikarainen on esiselvityksessään todennut, että TAMKin projektien tietojärjestelmässä 
on tarpeen painottaa seuraavia hallinnollisia ja projektitoiminnallisia lähtökohtia, joita 
nousi esille Propaa perustettaessa (Oikarainen 2006, 4).  
 
Projektien tietojärjestelmän tulee TAMKissa:   
• yhtenäistää projektitoiminnan käytäntöjä  
• kehittää ja tehostaa sisäistä ja ulkoista projektien raportointia ja tiedottamista 
• tukea ja kehittää ulkopuolisen rahoituksen projektien hallinnan laatua ja käytän-
töjä 
• parantaa projektien budjetointia ja budjetin seurantaa sekä kulujen ennakointia 
• mahdollistaa työajan suunnittelun, tarkan ja totuudenmukaisen hinnoittelun, työ-
ajan kohdentamisen projekteille sekä työajan käyttöä koskevan raportoinnin 
• tuottaa rahoittajien edellyttämässä muodossa talouden raportointi  
• vähentää projektien hallintaan käytettyä henkilötyöpanosta  
• olla helppokäyttöinen ja helposti opittavissa  
• olla integroitavissa Tampereen kaupungin ja TAMKin omiin tietojärjestelmiin 
• tuottaa yleiskustannuksista tarkemmin eriteltyä kustannustietoa   
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Hallintopäällikkö Risto Masosen, tietohallintopäällikkö Matti Hartikaisen, johtaja Mikko 
Naukkarisen ja tietojärjestelmäpäällikkö Jarmo Sorvarin kanssa määriteltiin tietojärjestel-
män lähtökohdat hallinnollisesta ja tietoteknisestä näkökulmasta (Oikarainen 2006, 4): 
 
• tietojärjestelmän tulee olla yhteensopiva TAMKissa olemassa olevan tietojärjes-
telmän kanssa  
• valittu tietojärjestelmä tulee olla ns. valmis tuote, jonka räätälöintitarve kohdis-
tuu muiden TAMKin tietojärjestelmien rajapintoihin 
• järjestelmän tulee olla avoin tietokantakirjoittamiselle (dokumentoitu), jolloin 
tietoja voidaan hakea toisista TAMKin järjestelmistä, esim. TOISU ja Vinha   
• kirjautuminen tapahtuu LDAP-järjestelmän kautta, mutta myös tulee olla mah-
dollisuus SSO:n kautta tapahtuvaan yhdellä kerralla kirjautumiseen 
• projektin kustannusraportit ovat saatavissa Tampereen kaupungin käyttämästä 
SAP-järjestelmästä 
• mahdollisuus saada tietoja muista kaupungin tietojärjestelmistä 
• toimintamahdollisuus selaimilla (IE, Mozilla, Firefox, Opera ym.)  
• käyttäjätasojen profilointi tulee olla mahdollista 
• MySQL ja SyBase ovat sopivia, MsSQL menettelee juuri ja juuri 
• TAMKin toimintaympäristön kannalta vakuuttavat referenssit   
• mahdollisimman pieni oman väen koulutustarve 
• mahdollisuus pitää ohjelma koulutuskäytössä   
 
Lähtökohtien puitteissa projektien käyttöön tarkoitettua tietojärjestelmää oli voitava ar-
vioida. Arviointia varten tehtiin tarkempi painotusarvotettu vaatimusmäärittely, jota 
käytettiin tietojärjestelmäohjelmia arvioitaessa.    
 
Markku Oikarainen tutustui Projektiyhdistys ry:n Projektipäivillä Espoon Dipolissa 
28.11.2006 valtaosaan Suomessa markkinoilla oleviin projektien hallinto-ohjelmiin. Tu-
tustumisen yhteydessä kaikille potentiaalisille ohjelmavalmistajille tai ohjelmistotoimit-
tajille esitettiin samat kysymykset (Taulukko 2). Haastattelun tuloksen muodostui mie-
likuva, että TAMKin tarpeisiin voisi vastata vain noin kolmannes paikalla olleista paris-
takymmenestä esittelijästä.  
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Taulukko 2: Kysymyslista ohjelmistoesittelijöille Projektipäivillä 2005. Esiselvityksessä 
projektiohjelmistovalmistajia haastateltiin yllä olevan kysymyslistan mukaan. Painoar-
vona 5 tarkoittaa, että kyseinen ominaisuus on ehdoton vaatimus. 4 tarkoittaa, että ky-
seinen ominaisuus on oltava mukana TAMKille toimitettavassa tuotteessa. Painoarvona 
1 tarkoitti, että sellainen ominaisuus on hyvä olla, mutta se ei ole pakollinen. Muut pai-
noarvot ovat siltä väliltä. 
 









3 projektin sisällön suunnittelu 
3 projektibudjetin suunnittelu rahoittajalähde huomioiden 
3 projektin toimijaresurssien suunnittelu 
4 projektin toiminnan seuranta 
4 projektin talouden seuranta ja kuluraporttien saaminen SAP-järjestelmästä 
4 projektin talouden ennakointi 
5 projektitoimijoiden työajan seuranta ja kohdistaminen projektille 
4 yhteenvetoraportin projektikannasta 
4 yhteenvetoraportit projektitoimijoista 
4 raportit projekteissa syntyvistä opintopisteistä 
2 malleja raportointiin 
1 matkaraportointimahdollisuus 
4 ohjelma on perusrakenteeltaan valmis ja se on käytössä   
4 referenssit vastaavat TAMKin tarpeita 
5 avoin tietokantakirjoittaminen 
5 käyttäjätunnukset LDAPin kautta (SSO:n mahdollisuus) 
5 yleinen tietokanta (miel. MySQL, poikk. MsSQL) 
5 tietojen siirtomahdollisuus TAMKin hallinto-ohjelmien kanssa (SAP, TOISU, Vinha) 
5 käyttäjäkohtainen profilointi (projektipäällikkö, projektitoimija, hallinto, jne) 
4 projektin dokumenttien hallinta 
5 käyttöliittymä selaimen kautta (IE, Mozilla, Firefox ym.) 
3 koulutustarve  
4 käyttömahdollisuus TAMKin ulkopuolelta 
3 koekäyttömahdollisuus 
        
 
3.4.4 Projektitoimijakysely lokakuussa 2006 
 
TAMKin projektitoimijoiden mielipiteitä selvitettiin lokakuussa 2006 toteutetulla kyse-
lyllä, joka lähetettiin 82 projekteissa toimivalle henkilölle. Kyselyyn vastasi 38 henki-
löä. Vastaajista 22 oli projektipäällikköjä, 13 oli muissa projektitehtävissä ja 3 vastaajaa 
oli projektien tukipalveluista. Kymmenellä vastaajalla oli kokemusta jostakin projek-
tiohjelmasta, lähinnä MsProjectista. 28 vastaajaa ei ollut käyttänyt mitään projektioh-
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jelmaa. 22 vastaajaa 36 vastaajasta hoiti useaa projektia, 5 oli mukana sisäisessä ja 10 
oli mukana ulkopuolisen rahoittamassa projektissa. Valtaosa vastaajista (33) käyttäisi tai 
ehkä käyttäisi käyttöön otettavaa projektinhallintaohjelmistoa. Neljä ilmoitti, että ei 
käyttäisi.  (ks. Kuvio 28.) (Oikarainen 2006, 7). 
 
 
 Kuvio 8: Projektiohjelmiston käyttöhalukkuuteen vaikuttaa omien toiveiden huomioi-
minen ohjelmiston hankintaa suunniteltaessa  
 
Projektiohjelmiston hankinnan valmistelussa lähtökohtana oli projektitoimijoiden toi-
veiden ja tarpeiden huomioiminen. Perusajatuksena oli, että ohjelma toimii yhtä hyvin 
kuin sitä käyttävä henkilö. Hallinnollekaan ei ole ohjelmasta hyötyä, ellei projektitoimi-
ja kirjaa sinne projektisuunnitelmaansa, työaikojaan, tapahtumia projekteissa ja käyttäisi 
sitä päivittäisenä työkalunaan. Projektitoimija saisi ohjelman avulla tiedot projektinsa 
taloudellisesta tilanteesta, pystyy raportoimaan ohjausryhmäänsä ja kumppaneita kus-
tannusten ja toteutuneen rahoituksen etenemisestä.  
 
Projektitoimijoille suunnatussa kyselyssä nousi esille samoja toiveita, kuin esiselvityk-
sessäkin. Projektien suunnitteluun ja talouden seurantaan tarvitaan työkalua, kuten Ku-
                                                                                                          (51)  26
viossa 29 ilmenee. Lisäksi ohjelman tulee olla selaimen kautta toimiva, jotta asioita voi-
daan hoitaa etätyöskentelynä TAMKin ulkopuolelta.  
 
 
Kuvio 9: TAMKin 82 projektitoimijasta 38 vastasi kyselyyn. Oheisessa kaaviossa ko-
rostuu projektiohjelmalle asetetut odotukset talouden seurannassa (Oikarainen 2006, 7).   
 
TAMKissa edellytettiin jo vuonna 2005 Tekes- ja EU-projekteissa työaikojen seurantaa. 
Se toteutettiin Excelillä tehdyllä ilmoituspohjalla, josta voitiin tulostaa halutun projektin 
työajat. Kyselyssä toivottiin työajan seurannalle parempaa työkalua.   
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3.4.5 Sidosryhmien odotukset  
 
Tampereen kaupunki on TAMKin omistajana tärkein sidoskumppani. Tampereen kau-
pungin edustajan kanssa käydyn keskustelun mukaan TAMKilla on mahdollisuus hank-
kia projektiohjelmisto. Tampereen kaupunki otti 1.1.2006 käyttöönsä SAP-järjestelmän 
toiminnanohjaukseensa. SAP-järjestelmässä on mukana myös hankkeiden hallinnan 
osio. Puskalan loppuraportissa olleesta kuviosta 9 ilmenee hankehallinnan sisältö (Pus-




Kuvio 10. Hankkeiden hallinta –osio SAP-toimintajärjestelmässä 
 
Puskalan mukaan SAP Hankehallinnan tavoitteena on korvata kaikki hankkeiden hal-
linnassa nykyisin käytettävät järjestelmät, joiden avulla hankkeiden perustietojen hallin-
taa, valmistelua, suunnittelua, toteutusta ja seurantaa toteutetaan siltä osin, kun niihin 
liittyy päätöksiä ja talouden hallintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki hankkeiden ta-
louden ohjaukseen ja hallintaan liittyvä projektinhallinta tehdään tulevaisuudessa SAP-
järjestelmässä.  
 
TAMKissa SAP otettiin käyttöön ristiriitaisin tuntein. Tämä ei luonut hyvää pohjaa val-
mistella projektien hallintaa SAP-järjestelmässä. TAMKissa muodostuneen käsityksen 
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mukaan SAP-toteutusta pidettiin epävarmana ja projektiohjelmiston hankintaa ja toteu-
tusta lähdettiin katsomaan muunlaisena toteutuksena. Projektien talouden toteumatilan-
teen seurannan lähteenä SAP-järjestelmä luonnollisesti tulee olemaan.   
 
3.4.6 Muiden käyttökokemuksia projektiohjelmistoista  
 
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen yliopisto (TaY) ja Teknillinen kor-
keakoulu (TKK) ovat tehneet yhdessä hankealoitteen yhteisestä projektien tietojärjes-
telmästä. TKK on jo valinnut oman tietojärjestelmänsä. TTY valitsi sen joulukuussa 
2006 ja TaY on valinnut projekriohjelmansa keväällä 2007. Näillä toimijoilla on ollut 
sama lähtökohta omalle projektien tietojärjestelmälleen kuin TAMKin kohdalta on esi-
tetty (Oikarainen 2006, 8).  
 
Esiselvityksen yhteydessä oli mahdollisuus tutustua vain Jyväskylän ammattikorkea-
koulun projektihallintaohjelmistoon projektipäällikkö Aimo Pellisen avulla. Hän esitteli 
Markku Oikaraiselle Jyväskylässä käyttöönotettua Oy Culmentor Ltd:n toimittamaa Re-
portronic ™ -ohjelmistoa. Ohjelma toimi kannettavalta tietokoneelta ja ohjelman omi-
naisuuksissa oli niitä piirteitä ja TAMKin tarpeita, joita esiselvityksen yhteydessä oli jo 
tullut vastaan.  
 
Turun ammattikorkeakoulu oli kehittänyt itselleen Projektitori -nimisen projektiohjel-
miston, joka on käytössä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa. Ohjelma vaikutti sil-
loisen tiedon mukaan keskeneräiseltä TAMKin vaatimusten suhteen, että siihen ei sen 
enempi aktiivisesti tutustuttu. 
 
Suomen muiden ammattikorkeakoulujen projektien tietojärjestelmistä ei silloin vielä 
ollut kokonaiskuvaa. Keskusteluissa usean projektitoimijan kanssa on todettu, että sa-
mat ongelmat ovat olleet yhteisiä valtaosalle ammattikorkeakouluja. Projektien koko-
naisuuden hallintaan on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota.  Osalla amkeista on jo 
käytössään projektien tietojärjestelmiä, mutta niiden käyttöasteesta ei ole vielä tietoja.   
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3.4.7 Projektiohjelmiston kustannusarvio  
  
Projektien tietojärjestelmähankinta on mittava kokonaisuus. TAMKille muodostuvat 
kustannukset riippuvat tietojärjestelmän hankintahinnasta, sen vuotuismaksuista, käyt-
töönottoon liittyvän koulutuksen kustannuksista ja TAMKin tietojärjestelmien vaati-
masta yhteensovittamisesta.  
 
TAMKin kannalta tietojärjestelmän kokonaiskustannus voi olla sama löydetäänkö mah-
dollisimman paljon omia tavoitteita vastaava tietojärjestelmä tai teetetään edulliseen 
järjestelmään omana työnä iso muutostyö. Lähtökohta-asettelussa TAMKin hallinto 
suositti mahdollisimman valmiin ja jo muualla käyttöönotetun projektiohjelmiston 
hankkimista. Mahdollinen lisätyö ja sovittaminen TAMKin järjestelmiin teetettäisiin 
projektiohjelmiston valmistajayrityksellä.  
 
Tietojärjestelmän hankintahintaa on voitu vain haarukoida. Muutamalta ohjelmiston 
toimittajalta saatiin kustannusindikaatioita ohjelmiston hinnasta. Halvimmat järjestelmät 
olisivat lähteneet 1500 euron hankintahinnalla ja 750 euron kuukausimaksulla. Kal-
leimmista olisi saanut maksaa 200 000 – 300 000 euroa ja sen päälle 20 % vuosikustan-
nuksia. Saatu hintatieto sisälsi vain ohjelmiston käyttöoikeudet ja niiden päivitykset. 
Räätälöintiä ei kukaan suostunut arvioimaan etukäteen. 
 
Esiselvityksessä selvitettiin luottamuksellisesti ohjelmiston hankintahintaa Tampereen 
teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja 
muutaman muun projektiohjelmiston hankkineen organisaation edustajien kanssa. 
TAMKin tarpeisiin soveltuva ohjelmistokustannus sen hetkisten tietojen mukaan olisi 
tullut maksamaan noin 200 000 euroa, josta tietojärjestelmän osuus on arviolta 100 000 
euroa ja TAMKin henkilöstön ja muiden kulujen osuus on 100 000 euroa. Tämän hin-
taindikaation mukaan Proti-projektin kustannusarviota lähdettiin suunnittelemaan.   
                                                            
Projektiohjelmiston hankinta ja käyttöönotto suunniteltiin toteutettavan omana projekti-
na, jonka tarkempi suunnittelu alkaisi heti TAMKin tehtyä projektinhallintaohjelmiston 
hankintaprosessin käynnistämisestä myönteisen päätöksen. Projekti suunniteltiin kak-
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siosaiseksi, jossa alkuosa muodostui ohjelmiston tarkemmasta määrittelystä, kilpailu-
tuksesta ja ostopäätöksestä.  
 
Projektin toinen osa suunniteltiin alkavan sen jälkeen, kun TAMK olisi tehnyt päätök-
sensä käyttöönotettavasta projektista. Toinen osa sisälsi valitun ohjelmiston asennuksen, 
tarpeelliset räätälöinnit, liittymäpintojen rakentamisen TAMKin ja Tampereen kaupun-
gin järjestelmiin, testauksen, koulutuksen ja lopullisen käyttöönoton.  
 
Projektin kestoksi arvioitiin 2 vuotta ja siihen tarvittavat henkilöresurssit arvioitiin ole-
van 1,5 – 2 henkilötyövuotta riippuen valitun tietojärjestelmän koulutustarpeesta. Pro-
jektia vetämään valittiin esiselvityksen tehnyt Markku Oikarainen. Projektiin tarvittavat 
muut henkilöstöresurssit varataan useiden henkilöiden työpanoksesta TAMKissa, lähin-
nä Propasta.  Kuviossa 11 nähdään projektille laadittu aikataulu.  
 
 
Kuvio 11:  Proti-projektille laadittu toteutusaikataulu (LIITE 3) 
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4 PROTI-PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN 
 
TAMK teki päätöksen projektiohjelmistohankkeen käynnistämisestä. Hankintaproses-
sista alettiin käyttää nimitystä PROTI (jäljempänä Proti), joka tulee Pohjois-Suomessa 
käytössä olleesta sanasta ”proti, roti” ja tarkoittaa järjestystä, kurinalaisuutta jossakin 
asiassa. Tässä yhteydessä Proti tarkoittaa ”Järjestystä projektitoimintaan!”  
 
TAMK varasi alustavasti 50 000 euron investointimäärärahan ohjelman hankintaa var-
ten vuodelle 2007. Vuoden 2008 osalta investointimääräraha oli 10 000 euroa. Projek-
tissa mukana olevien henkilöiden palkkauskustannuksista vastasi kunkin oma kotikus-
tannuspaikka.  
 
Proti-projektin suunniteltuja tavoitteita olivat:  
• määritellä mahdollisimman hyvin TAMKin lähtökohdista projektien käyttöön 
tarkoitetulta tietojärjestelmältä vaadittavat ominaisuudet 
• valita koe-/testikäyttöön muutama ohjelma olemassa olevien palveluntarjoajien 
joukosta 
• tehdä lopullinen määritys ja toteuttaa kilpailutus sekä valita tarkoitukseensa so-
pivin ohjelma 
• tehdä tarpeelliset yhteensovittamiseen liittyvät muutokset/lisäykset 
• testata ja koekäyttää valittu ohjelma ennen käyttöönottoa 
• ottaa se käyttöön ja kouluttaa projektitoimijat käyttämään sitä 
 
Proti-projektin toimenpidesuunnitelma:  
 
• esiselvitys projektiohjelman tarpeellisuudesta sekä reunaehtojen asettaminen 
(tehty esiselvityksen yhteydessä) 
• TAMKin päätös käynnistää tietojärjestelmän hankinta ja hankintamäärärahan 
varaaminen vuoden 2007 talousarvioon (päätetty) 
• tietojärjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien määrittelyn yhteenveto  
• reunaehtoluettelon sekä tietojärjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien määritte-
lyjen lähettäminen projektiohjelmavalmistajille (noin 15 - 20 kpl)  
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• projektitietojärjestelmäohjelmistojen karsinta 4 - 7 valmistajaan saatujen vasta-
usten perusteella      
• jatkoon valittujen ohjelmien koekäyttö  
• tarjouspyynnön tekeminen  
• saatujen tarjousten käsittely  
• päätös valittavasta ohjelmasta mielellään ennen kesälomia  
• projektitietojärjestelmäohjelman asentaminen, liittymäpintojen rakentaminen 
• TAMKin tietojärjestelmiin, testaukset, koulutus ja käyttöönotto  
• käyttötuki ja palautteen saaminen käyttäjiltä 
 
Kaksivuotinen Proti-projekti asetti tavoitteekseen, että projektiohjelmisto on TAMKille 
hankittuna vuoden 2007 syksyllä ja otettuna käyttöön testausvaiheen jälkeen vuoden 
2008 alussa. Kaikkien käynnissä olevien projektien tiedot löytyvät siitä sekä kaikki pro-
jektit tekevät sen avulla työaikaseurannan sekä toimintaraportit TAMKin laatuauditoin-
tiin mennessä syksyllä 2008.  
 
Proti-projekti ensimmäinen ohjausryhmä kokoontui 23.1.2007 ja sen katsotaan olleen 
projektin alkamispäivä. Ohjausryhmään kuuluvat hallintopäällikkö  Risto Masonen pu-
heenjohtajana, controller Annika Hannu, tietohallintopäällikkö Matti Hartikainen, tut-
kimusjohtaja Perttu Heino, johtaja Mikko Naukkarinen, tietojärjestelmäpäällikkö Jarmo 
Sorvari sekä projektipäällikkönä ja sihteerinä Markku Oikarainen.   
 
4.1 TAMKin tarpeet projektiohjelmistolle 
 
Proti-projektin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa kerrattiin jo esiselvityksen 
yhteydessä esille tulleita TAMKin hallinnon, taloushallinnon, tietohallinnon ja tietojär-
jestelmän tarpeita ja toimintaympäristöstä johtuvia reunaehtoja:    
• Tuote on valmis. Valittava ohjelma tarvitsee mahdollisimman vähän räätälöintiä 
Ei ole tarkoituksenmukaista lähteä itse tekemään ohjelmaa, jos sellainen on otet-
tavissa käyttöön vähäisin integroinnein olemassa oleviin hallinto-ohjelmiin.  
• Ohjelman tulee toimia www-ympäristössä. TAMKissa on tulossa intra, jossa 
kaikkiin ohjelmiin pääsee yhdellä intraan kirjautumisella (LDAP, SSO) edellyt-
täen että ne ovat henkilön profiiliin asetettu. 
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• Ohjelman on toimittava avoimessa tietokantaympäristössä   
• Se on muokattavissa oleva  
• Sen on tuettava TAMKilla käytössä olevaa kalenteri- ja sähköposti- ja intraym-
päristöä 
• Käyttäjätunnusten hallinta LDAPn avulla, erilaisten roolien asettaminen käyttä-
jille sekä mahdollisuus SSOn (yhden sisään kirjautumisen periaate) käyttöön oh-
jelmaympäristössä 
• Yleinen tietokanta, kuten esim MySQL-sopiva, Käytössä on myös Windows 
SQL 2000-2003 serverit 
• Rajapintoja SAPiin, TOISUun (toiminnan suunnittelu), yms oltava mahdollinen. 
Ohjelmiston tulee antaa tietoa kustannusten seurannasta ja projektin budjetin to-
teutumisesta. TAMKin kohdalla SAP-liittymä on tarpeellinen. 
• TAMKin ulkopuolisten käyttäjien on mahdollista kirjautua järjestelmään sallit-
tujen käyttöoikeuksien puitteissa. Tämä antaa mahdollisuuden myös kansainvä-
listen projektien toteuttamiseen  
• Referenssit ja niiden kokemukset ovat tärkeitä. 
• Kilpailutus toteutetaan ennen lomia 
• Koulutustarve, kuka kouluttaa 
• Koekäyttömahdollisuus  
 
TAMKin hallinto edellyttää, että projektien hyväksymismenettely on yhtenäistettävä. 
Tulevassa projektiohjelmassa on oltava sellainen ominaisuus, jolla jokainen TAMKissa 
toteutettava projekti on kirjattava hyväksyttäväksi. Tämä mahdollistaa käytännössä kat-
tavan projektirekisterin saamisen TAMKin käyttöön. Kyseessä on koko TAMKia kos-
keva järjestelmä, jolla haetaan ratkaisua yhteisten asioiden hoitoon, tällä kerralla projek-
tiasioissa. 
 
Kokouksessa esillä oli myös tarve tutustua (benchmarking) TAMKia vastaaviin ammat-
tikorkeakouluihin ja niiden projektitietojärjestelmiin. Ohjelmistoihin tutustuminen to-
teutettiin kesällä 2007 Mikkelissä ja Jyväskylässä. Kevättalvella 2008 tutustuttiin Rova-
niemen AMKin projektiohjelmistoon. Projektiohjelmistohankkeesta ollaan yhteydessä 
myös PIRAMKiin.  
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TAMKissa on käytössä TOISU-toiminnansuunnittelujärjestelmä opetushenkilöstön työ-
aikasuunnitelmien ja lukujärjestysten tekemiseen. Tällä hetkellä TOISUun on kirjattu 
projekteista vain otsikkotason asiat ja työpanosmäärittelyt. Linkitys TOISUn kanssa to-
dettiin myös tarpeelliseksi yhtenäisen työaikasuunnittelun järjestämiseksi. 
 
 
4.2 Projektitoimijoiden tarpeet projektiohjelmistolle 
 
Seuraavana vaiheena oli selvittää mitkä projektiohjelmistovalmistajat voisivat toimittaa 
TAMKin tarpeita vastaavan projektiohjelmiston. Apuna tässä määrittelyssä oli Tampe-
reen teknilliseltä yliopistolta saatu määrittelypohja, joka muokattiin TAMKin tarpeita 
vastaavaksi. Kyselyssä oli noin 230 kohtaa, joidenka tärkeydestä haluttiin palautetta 
projektitoimijoilta. Kysely lähetettiin 10.1.2007 sähköpostitse 75 projektien kanssa te-
kemisissä olevalle henkilölle TAMKissa. 26 henkilöä vastasi, joista 21 oli projektitoi-
mijoita, kolme edusti hallintoa ja yksi tietohallintoa ja yksi opiskelijoita.  
 
Kysely sisälsi erityiskysymyksiä, jotka koskivat vain hallinnon, taloushallinnon, projek-
tipalveluiden, tietohallinnon, tietojärjestelmien, projektitoiminnan, opiskelijaprojektien, 
kirjaston, tehtäväalueiden johdon yms. omaa toimi- tai tehtäväaluetta. Kyselyn sisäisinä  
luokitustietoina olivat vastaajan rooli (projektitoimija, hallinto, tietojärjestelmä, opiske-
lijaprojekti) ja projektin luonne, jossa on tai on ollut mukana (EU-projektit, Tekes-
projektit, OPM-projektit, TAMKin ja yritysten yhteiset projektit, TAMKin sisäiset pro-
jektit ja opiskelijaprojektit). 
  
Kuviossa 12 näkyy alkuosa yhteenvetotaulukosta. Taulukon oikeassa reunassa näkyy 
oikealta alkaen vastaajien lukumäärä kyseisellä rivillä, kaikkien vastaajien antamien lu-
kuarvojen keskiarvo kullakin rivillä sekä ennakkoon arvioitu painoarvo. Mitä lähempä-
nä keskiarvo oli viittä, sitä merkittävämpi kyseinen asia oli vastaajille.  
 
Saatua vastausten yhteenvetoa käytettiin projektiohjelmistotoimittajille lähetetyn vaati-
musmäärittelyn pohjana. Laaditun yhteenvedon suhteen pidettiin erillinen yhteenvetopa-
laveri 1.2.2007, jossa oli läsnä 17 kyselyyn vastannutta. Tässä palaverissa viimeisteltiin 
ohjelmatoimittajille lähetettävä TAMKin projektiohjelmistovaatimuskysely.       
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Kuvio 12:  Projektitoimijoille lähetetyn vaatimusmäärittelyn yhteenvetokyselyn alkuosa 
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4.3 Projektiohjelmistotoimittaja-analyysi 
 
Projektitoimijoilta saadun palautteen perusteella laadittiin kyselylomake (vrt. 4.2), jossa 
oli samat kysymykset kuin projektitoimijoillekin. Tällä kertaa kuhunkin kysymykseen 
tuli vastata alla olevan taulukon 3 mukaan. Taulukon vasemmalla puolella on TAMKin 
tahtotila ja oikean puolen mukaan yritys merkitsee vastauksensa kuhunkin noin 230 ky-
symykseen. Kysely lähetettiin taulukossa 4 mainituille yrityksille.  
 




TAMK Yritys Projektiohjelman ko. ominai-suuksien vastaavuus 
Kyseinen ominaisuus ON OLTAVA 
viimeistään käyttöönottovaiheessa 5 5 
Kyseinen ominaisuus on tuotteessamme ja 
se toimii 
Kyseinen ominaisuus on tarpeellinen 4 4 Kyseinen ominaisuus toimii viimeistään käyttöönotossa 
Kyseinen ominaisuus tuo lisäarvoa 3 3 Ominaisuus on tulossa Projektiohjelmaam-me vuonna 2008 
Kyseinen ominaisuus on mukava olla 2 2 Ominaisuuden lisäämisestä Projektiohjel-maamme ei ole sovittu 
Kyseinen ominaisuus ei ole vielä ajan-
kohtainen 1 1 Ei ole ominaisuutena 
 
Taulukko 4: Taulukossa mainitut yritykset saivat projektiohjelmistotoimittaja-
analyysiin vastattavakseen. Lihavoidulla merkityt yritykset vastasivat siihen.  
ValueFrame Oy 
Vetokonsultit Oy 
Artemis Finland Oy 
Proha Oyj 
Microsoft Oy 
Mermit Business Applications Oy 
Viateam Oy 
Oy International Business Machines Ab 
Improlity Oy 
InnoSmartTools/InnoCasa Oy 
Oy Culmentor Ltd 
Solenovo Oy 
Oy Information Chain Management Finland Ltd 
Projektitori / Turun AMK 
People Group Data Oy 
Sofigate Oy 
Severa Oy 
Minutor Oy (lähetettiin myöhemmin) 
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Kyselyn avulla haluttiin saada selville mitkä yritykset todella pystyvät toimittamaan 
TAMKin tarpeita vastaavan projektiohjelmiston. Kyselyyn vastasi seitsemän yritystä 
(Taulukko 4), joista yksi tuli kuvaan mukaan muita myöhemmin. Muutama yritys vasta-
si kyselyyn kohteliaasti, että heillä ei ole tarpeitamme vastaavaa ohjelmaa tarjolla.   
 
Saadut vastaukset arvioitiin siten, että taulukossa 3 mainittu TAMKin lukuarvo kerrot-
tiin vastaajan ilmoittamalla lukuarvolla. Suurin arvo oli näin ollen 25 ja pienenin 1. 
Muutamalla vastaajalla esiintyi vain 4 ja 5 lukuarvoina. Kolmella vastaajalla asteikko 
oli 2 – 5 välillä käytössä. Näiden yritysten kohdalla kyselyyn olikin paneuduttu huolel-
la. Joidenkin kysymysten kohdalla oli selvää epätietoisuutta kysymyksen sisällöstä. 
Epäselvät kohdat jätettiin kaikkien kohdalla arvioimatta.  
 
Taulukko 5: Projektiohjelmistotoimittaja-analyysiin yhteenveto 
 
4.4 Projektiohjelmistoihin tutustuminen ja koekäyttö 
 
Analyysin avulla saatiin määritettyä kohderyhmä, joiden ohjelmistosta oltiin kiinnostu-
neita. Kuhunkin ohjelmaan pyrittiin tutustumaan joko yrityksessä tai TAMKissa. Tutus-
tuminen toteutettiin seuraavasti:  
• Improlity Oy   27.3.2007  Hyvinkäällä 
• Vetokonsultit Oy   2.4.2007  TAMKissa 
• ValueFrame Oy  12.4.2007  TAMKissa 
• Minutor Oy   17.4.2007 TAMKissa 
• Proha Oyj / Microsoft  19.4.2007  Espoossa 
• Oy Culmentor Ltd  20.4.2007 TAMKissa 
• Solenovo Oy   25.4.2007 TAMKissa  
 











Microsoft Office Project Server 2007 ym. Proha Oyj 3488 20,2 7 
Reportronic Culmentor Oy 3454 20,0 7 
VetoBox järjestelmä Vetokonsultit 
Oy 
3297 19,1 7 
ProWiew Improlity Oy 3199 18,5 7 
ValueFrame PSA ValueFrame Oy 2921 17,9 17 
SolePRO Solenovo Oy 2652 15,8 12 
Vihivaunu Minutor Oy 3037 17,5 7 
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Esittelyjen yhteydessä kukin ohjelma arvioitiin taulukon 6 mukaan. Alussa on muutama 
tekninen kysymys ja lopussa ohjelman käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä. Arviointi 
tehtiin kunkin esittelyn päätyttyä ja se jäi vain projektiryhmän omaan käyttöön.  
 


























































Single sing on Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä 
Tietokannasta kuvaus Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
Shibolettu -käyttäjätunnus Ei Tekeillä Ei Ei Kyllä Kyllä 
Modulaarinen, JAVA-pohjainen Kyllä Kyllä Ei Ei esittelijä selvittää Kyllä 
Sivusto toimii netin kautta Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä 
Liittyminen taloushallinnon ohjelmiin toimii 2 3 Ei Ei Kyllä Kyllä 
Kieliversiot FI/GB/SE FI/GB/SE FI/GB FI/GB GB FI/SE/GB FI / GB 
Yrityksen resurssit ovat uskottavat Ei Ei   Kyllä Kyllä Kyllä 
Muokkaustarve / räätälöinti Suuri Suuri Suuri Suuri  Kohtuul-linen 
Kohtuul-
linen 
Kokeilu → konsultatiivinen       Ei Kyllä Kyllä 
 Arviot ( 5 = eniten samaa mieltä  ….1 = täysin eri mieltä) 
Ohjelma vastaa oletustani projektiohjelmasta 2 2 2 3 4 4,6 
Käyttäisin mielelläni tätä ohjelmaa 1 2 1 2 4 4,6 
Mielestäni ohjelma on helppo oppia 1 2 2 3 3,7 4,6 
Ohjelman ulkoasu on hyvä (miltä ohjelma näyttää) 4 2 3 2 5 4 
Sivusto on informatiivinen 3 2 2 2 4 4,3 
Helppo liikkua ohjelman sisällä 2 2 2 2 4 4,3 
Kysymyksiin on helppo löytää vastaus 2 1 1 2 4 3,7 
Klikkauspolut ovat lyhyitä 1 2 2 2 4 4 
Projektin aloittaminen on helppoa 3 2 3 2 5 4,3 
Esim. aikataulut ovat helposti muokattavissa   3 4 4 3 4 4 
Kustannustietoja voidaan syöttää helposti 2 3 2 3 4 4 
Projektille on helppo asettaa tehtäviä 4 4   3 4 3,7 
Työaikoja on helppo kirjata järjestelmään 4 5 4 3 5 4,3 
Ohjelmasta saadaan helposti yhteenvetotietoja  2 3 4 3 4 4 
Raportit ovat selkeitä 3 3 4 3 4 4,7 
Kustannuslajit saadaan rahoittajan mukaisina 2 5 1 2 5 4,7 
Projektista saadaan laskutustiedot helposti 2 5 3 2 4 4 
Lisäbudjettimahdollisuus on olemassa 2 5   1 5 4 
Kommentointiviestit saadaan sähköpostiin     5 3 aloitus- sivulle 4,5 
koulutusdemo on käytettävissä 1     3 5 4 
TAMKin muut projektit näkyvät helposti 2   3 2 5 4 
                                                                                                          (51)  39
Arviointitilanteissa läsnä olivat Markku Oikarainen ja Eija Mongkol (6 kertaa), Jarmo 
Sorvari (5 kertaa), Matti Hartikainen ja Timo Maaninka (3 kertaa),  Perttu Heino, Eero  
Nippala, Juhani Kurppa ja Anu Salminen (2 kertaa) sekä Annika Hannu, Jussi Hannu-
nen, Mikko Naukkarinen ja Ursula Helsky-Lehtola kerran.  
 
Oy Culmentor Ltd, Proha Oyj / Microsoft Project, ValueFrame Oy ja Solenovo Oy jär-
jestivät TAMKille mahdollisuuden tarjolla olevien projektiohjelmiensa koekäyttöön. 
Koekäytön järjestelyistä vastasi harjoittelijana ollut Eija Mongkol, joka laati yhteenve-
toraportin koekäytön kokemuksista yhdessä Markku Oikaraisen kanssa.  
  
4.5 Tampereen kaupungin omien järjestelmien liityntävaatimukset 
 
Kuten esiselvityksessä viitattiin (3.4.4) Tampereen kaupunki valmisteli projektinhallin-
taa SAP-järjestelmän avulla. TAMKin projektitietojärjestelmähankinta-asiasta oltiin 
yhteydessä Tampereen kaupungin asiasta vastaaviin henkilöihin. 7.2.2007 pidettiin neu-
vottelu kaupungintalolla , jossa mukana olivat kaupungin silloinen hankejohtaja Jussi 
Laitinen, ERP-järjestelmän 8SAP) tilaajapäällikkö Tero Tenhunen sekä apulaislasken-
tapäällikkö Anne-Mari Avikainen. TAMKista mukana olivat Markku Oikarainen, Reeta 
Lempiäinen ja Eija Mongkol. Neuvottelun tavoitteena oli selkiinnyttää SAPin ja hankit-
tavan projektiohjelmiston rajapintoja.  
 
Tampereen kaupungin taloushallintoon käyttöönottama SAP-järjestelmä sisältää myös 
projektiosuuden. SAPin projektiosuus on tarkoitettu lähinnä kaupungin omien rakenta-
mishankkeiden tarpeisiin. TAMKissa voidaan tällä hetkellä seurata projekteja SAPin 
avulla, mutta projektibudjetteja ei saada sinne. Projektien budjetteja on jouduttu muut-
tamaan kesken vuoden. Ongelmia voisi muodostua, jos projektien budjetit liitetään 
SAP-järjestelmään. Silloin voi projektibudjetin muutostarve johtaa kaupungin budjetin 
muuttamiseen. Lisäksi kustannusten seurannan tarkkuus EU-rahoittajan näkökulmasta 
on edelleen puutteellista, koska palkoista ei saada henkilökohtaista listausta eikä myyn-
tilaskuissa näy maksajaa. Esimerkiksi jollekin projektille SAP-järjestelmään tullut palk-
kakustannustieto saattaa sisältää usean henkilön tietoja.   
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Neuvottelussa todettiin, että Tampereen kaupungin oma projektijärjestelmähanke 
(SAPiin liittyen) koskee laajempia yhteyksiä ja rahoituksen suunnittelua. Projekti-
toiminnallinen osuus olisi siinä valmiina vasta vuoden 2009-2010 aikoihin. Todet-
tiin, että Tampereen kaupunki ei aseta esteitä PROTIn toteuttamiselle. Päinvastoin 
Tampereen kaupunki voisi hyötyä TAMKin tekemästä ratkaisusta.   
 
4.6 TAMKin liittymärajapinnat 
 
TAMKin projektitoiminta on riippuvainen monista tietojärjestelmistä ja ohjelmista. 
Hankittava projektitietojärjestelmä linkittyy TAMKin ja Tampereen kaupungin tietojär-
jestelmiin kuvion 13 tavalla. Tärkeimmät linkitykset ovat LDAP-kirjautuminen, SAP:in 
taloushallintotiedot, Fortimen palkkaustiedot, Travelin matkalaskutiedot sekä TAMKin 
intra ja www-sivut. Näitä järjestelmiä tarvitaan projektien toteuttamisessa ja raportoin-
neissa.  
 
Kuvio 13:  Projekti on elinkaarensa aikana tekemisissä useiden tietojärjestelmien kanssa 
(LIITE 4)  
                                                                                                          (51)  41
TAMKin tietojärjestelmäpäällikön Jarmo Sorvarin mielestä TAMKin IT-järjestelmien 
hankkimisen perusvaatimuksena on, että ne tukevat avoimia ja/tai laajan käyttäjätuen 
saaneita standardeja 8. Sorvarin mukaan hankittavalle ohjelmalle on eduksi, että Projek-
tiohjelmisto on tarjolla useammalle käyttöjärjestelmäalustalle (UNIX/Linux/Windows).  
(Kuvio 14) 
 
Kuvio 14: TAMKin tietojärjestelmien toimintaympäristö (Jarmo Sorvari 2007) 
 
Jarmo Sorvari edellytti, että projektiohjelmisto tulee toimia selainpohjaisena, jolloin 
projektiohjelmistoa voidaan käyttää TAMKin ulkopuolelta. Projektiohjelmistoon tulee 
päästä niin sanotun kertakirjautumisen avulla. Järjestelmää rakennettiin TAMKissa 
määrittelyä tehtäessä.  
 
4.7 Projektiohjelmiston kilpailuttaminen  
 
Proti-projektin ohjausryhmä päätti kokouksessaan 26.4.2007 aloittaa kilpailuttamiseen 
tähtäävät toimet ja valtuutti tuoteryhmävastaavan Tuomo Mujusen Tampereen Logistii-
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kasta hoitamaan kilpailutuksen niin, että päätös valittavasta ohjelmasta voidaan tehdä 
ohjausryhmän 10.8.2007 pidettävässä kokouksessa.  
 
Tuomo Mujunen välitti viestiä, että Tampereen kaupunki haluaisi varata mahdollisuu-
den hyödyntää ohjelmistohankintaa omissa projekteissaan. Kilpailutus päätettiin kuiten-
kin tehdä tässä vaiheessa TAMKin näkökulmasta, mutta samalla huomioidaan mahdol-
liset kaupungin tarpeet jatkossa. Tarjouspyyntöön tuli mainita, että kaupunki voi ottaa 
ohjelmiston käyttöönsä omissa projekteissaan ja se tulisi hinnoitella erikseen. 
 
4.7.1 Tarjouspyynnön laatiminen   
 
Tuomo Mujunen otti vetovastuun kilpailuttamisprosessista. Hänen kanssaan pidettiin 
muutama työpalaveri ja hänen käyttöönsä koottiin projektiohjelmistotoimittaja-
analyysin aineisto (vrt. 4.3). Aineistoa muokattiin tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyk-
si siten, että tarjouspyynnön saajan piti vastata kaikkiin kohtiin alla olevan taulukon 6 
mukaan. Saatuja tietoja käytettiin tarjouksia käsiteltäessä pisteytyksessä apuna sekä 
toimitussopimusta laadittaessa toimituksen laajuutta arvioitaessa.   
 
Taulukko 6. Tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyn vastausohje 
 
Alla on tarjouspyynnön liitelomake, joka liitetään tarjouksen yhteyteen. TAMK on määritellyt 
ohjelmalta vaaditut ominaisuudet keltaisessa sarakkeessa kirjaimella V (vaadittu).  Kirjai-
mella T (tarpeellinen) on osoitettu TAMKin toimintaympäristössä tarpeelliset ohjelmalta 
vaaditut ominaisuudet. Lisäarvoa antava ominaisuus on osoitettu kirjaimella L (lisäarvo).  
 
Tarjoaja ilmaisee oman näkemyksensä TAMKin esittämään ominaisuuteen vihreässä sarak-
keessa lukuarvoilla 5 - 1 oheisen taulukon mukaan. 
TAMKin esittämien ominaisuuksi-
en prioriteettiasteikon sisältö:  TAMK Yritys
Projektiohjelman k.o. ominai-
suuksien vastaavuus 
Kyseinen ominaisuus VAADITAAN ohjel-
malta V 5 
Kyseinen ominaisuus on tuotteessamme ja 
se toimii 
Kyseinen ominaisuus on TARPEELLINEN 
TAMKin toimintaympäristössä T  4 
Kyseinen ominaisuus toimii viimeistään 
käyttöönotossa, mutta edellyttää räätälöintiä 
TAMKissa 
Kyseinen ominaisuus antaa LISÄARVOA L 3 Ominaisuus on tulossa Projektiohjelmaam-me vuonna 2008 
Ominaisuutta ARVOSTETAAN päätöksen-
teon yhteydessä  A 2 
Ominaisuuden lisäämisestä Projektiohjel-
maamme ei ole sovittu 
  
  1 Ei ole ominaisuutena 




Tarjouspyyntö lähetettiin 15.5.2007 alla olevassa taulukossa 7 mainituille yrityksille. 
Tarjouspyynnön saaja saivat esittää tarkentavia kysymyksiä tarjouspyynnöstä 4.6.2007 
asti, johon mennessä saapuneet kysymykset käsiteltiin.  
 
Taulukko 7: Tarjouspyynnön saaneet yritykset 
Projektiohjelman tarjouspyynnön saajat 
yritys osoite ptnro ptp 
ValueFrame Oy Laivalahdenkatu 2 A 00880 HELSINKI 
Vetokonsultit Oy Kultasepänkatu 4 B 04250 KERAVA 
Proha Oyj Maapallonkuja 1 A 02210 ESPOO 
Improlity Oy Kankurinkatu 4-6 05800 HYVINKÄÄ 
Oy Culmentor Ltd Uusikatu 23 90100 OULU 
Solenovo Oy Rantakatu 26 A 3.krs. 80100 JOENSUU 
Minutor Oy Hermiankatu 3 A 33720 TAMPERE 
 
Tarjouspyynnön tekstiosa alkoi seuraavasti:  
Pyydämme tarjoustanne projektitietojärjestelmästä Tampereen kaupungille. 
Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä otetaan käyttöön Tampereen ammattikor-
keakoulussa. 
Tällä maininnalla Tampereen kaupunki halusi varata itselleen mahdollisuuden ottaa pro-
jektiohjelma myös muiden kaupungin yksiköiden käyttöön.  
 




Saaduista tarjouksista koottiin yhteenveto, jota käsiteltiin Proti-projektin ohjausryhmän 
kokouksessa 10.8.2007. Kokous päätti esittää rehtorille projektitietojärjestelmän hank-
kimista parhaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Oy Culmen-
tor Ab:ltä. Sopimus rehtorin päättämän toimittajan kanssa voitiin tehdä vasta kilpailut-
tamisen valitusaikaan vaadittavan ajan päätyttyä 21.9.2007. 
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4.8 Käyttöönotto  
 
Proti-projektin toinen vaihe käynnistyi syyskuussa 2007, jolloin projektiohjelmiston 
hankintasopimus allekirjoitettiin Oy Culmentor Ltd:n kanssa. Markku Oikarainen jatkoi 
Proti-projektin projektipäällikkönä myös käyttöönottovaiheessa. Projektiohjelmiston 
käyttöönoton tukiryhmään nimettiin Oikaraisen lisäksi Paula Järvensivu ja Marja Kok-
ko, jotka toimivat pääkäyttäjän valtuuksin.  
 
Projektiohjelmistotoimittajan edustaja Ulla Vihelä (myöh. Regelin) toimi toimituspro-
jektin projektipäällikkönä ja vastasi asioiden etenemisestä toimittajaosapuolen puolella. 
Hän laati toimituksen osalta suunnitelman, jota alettiin heti toteuttaa.  
 
Tässä raportissa ei käsitellä käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä. Niistä tehdään tarvitta-
essa oma erillinen raportti. Kuviossa 15 näkyy Proti-projektin toteutuminen suunnitel-
man suhteen sekä tämän päättötyön päättymiskohta. 
 
Kuvio 15: Projektin käyttöönoton toteutuminen suunnitelman suhteen 
 
Päättötyön sisällön päättymisaika
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
TAMKissa vuosia esillä ollut projektitietojärjestelmän hankinta on nyt toteutunut. Pro-
jektituominnassa on siirrytty ammattimaisempaan työskentelytapaan, kun toimintamal-
liin on saatu yhteisiä tekijöitä.  
 
Propan perustaminen käynnisti kehityspolun, jossa tuloksina on syntynyt: 
• Projektiohjeistus 
• Projektipäällikkökoulutus 
• Projektitietojärjestelmän käyttöönotto 
 
Kaikilla näillä on vahvistettu TAMKin mahdollisuuksia toimia entistä useamman pro-
jektin hallinnoijana aikaisempaa pienemmin riskein. 
 
Kehittämistä silti on paljon. Projektitoiminta on kuitenkin monelle henkilökuntaan kuu-
luvalle vierasta eikä siihen haluta osallistua. Jatkuva kehittyminen kuitenkin edellyttää 
mahdollisimman monen panosta myös kehittämistoiminnassa.  
 
TAMKin mahdollisuus hoitaa projekteja entistä laadukkaammalla tavalla ja pienemmin 
riskein on nyt toteutunut.  Myös TAMKin muilla toimenpiteillä on edistetty saavutettua 
tulosta. TAMKin hallinto on tukenut vahvasti tätä kehittämistyötä. Jatkossakin rehtorin 
ja koko henkilöstön tuen avulla voimme jatkaa saavutetulla projektitoiminnan kehittä-
mispolulla.   
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